



LANCEMENT DE L'EXECUTION DU BUDGET DE L'ETAT AU TITRE DE L'EXERCICE 2021

LES CLÉS DE LA BONNE EXÉCUTION DU BIP 2021

Gabriel AMOUGOU

Sous-Directeur du Suivi des Programmes et Projets d'investissement public



PLAN DE L'EXPOSÉ

Partie I :Point sur l'exécution du BIP 2020 au 30 novembre 2020

- ❑ Situation de l'exécution physico-financière du BIP de l'ensemble des régions
- ❑ Etat de l'exécution physico-financière du BIP de la région du Sud
- ❑ Synthèse des difficultés ayant entravé la bonne exécution des projets du BIP 2020

Partie II : Présentation du BIP 2021

- ❑ Présentation du BIP au niveau national et dans la Région du Sud
- ❑ Quelques priorités du BIP 2021
- ❑ Quelques projets prioritaires du BIP 2021 de la Région du Sud

Partie III : Pour exécution optimale du BIP 2021

- ❑ Correction des erreurs sur les autorisations de dépenses
- ❑ Modification du journal de projets
- ❑ Procédures d'exécution de quelques types de dépenses

Points saillants de l'exécution du BIP/Sud


- ✓ Taux d'exécution financière = la moyenne des régions et = à la moitié de la moyenne nationale;
- ✓ Taux d'exécution physique = à la moyenne des régions, mais > à la moyenne nationale;
- ✓ Des réalisations financières < Réalisations physiques;
- ✓ Les services déconcentrés ont des performances > la moyenne nationale, en termes de réalisations financières et physiques;
- ✓ De manière générale, les communes ont des réalisations inférieures, tant au niveau des régions qu'au niveau national;
- ✓ Les communes du département de la Mvila et de la Vallée du Ntem affichent des performances exceptionnelles, supérieures à la moyenne des régions / national.

I. Point sur l'exécution du BIP 2020 au 30 novembre 2020

Situation de l'exécution physico-financière du BIP de l'ensemble des régions

Dotation du BIP de l'ensemble des régions Crédits de Paiement : **124,2 milliards F CFA**

Taux d'ordonnancement : **32,76%** au 30 novembre 2020 contre **31,69%** à la même période en 2019




I. Point sur l'exécution du BIP 2020 au 30 novembre 2020 (2)

Situation de l'exécution physico-financière du BIP de la région du Sud


Dotation du BIP 2020 de la Région en Crédits de Paiement : **12,1 milliards F CFA**

Taux d'ordonnancement : **32,02%** au 30 novembre 2020, contre **28,08%** à la même période en 2019



I. Etat de l'exécution du BIP 2020 au 30 novembre 2020 (3)

Exécution du BIP 2020 dans les 29 communes de la Région du Sud



I. Point sur l'exécution du BIP 2020 au 30 novembre 2020 (4)

Difficultés ayant entravé la bonne exécution des projets du BIP 2020 de la Région du Sud

- ✓ Difficultés conjoncturelles
- ✓ Difficultés structurelles
- ✓ Difficultés de coordination (Remontée des informations, Cadres concertations...)
- ✓ Autres difficultés (capacitation des MO, Appropriation des réformes...)

II. PRÉSENTATION DU BIP 2021

BIP au niveau national

- ✓ D'une manière globale, le **BIP 2021** est de **1 406,5 milliards FCFA** en Autorisations d'Engagement (AE) et de **1 352,0 milliards de FCFA** en Crédits de Paiement (CP);
- ✓ Au cours de l'exercice 2021 le BIP représente **29,0%** du budget de l'Etat en Crédits de Paiement.

Exercice Budgétaire	2020 (Loi de Finances Rectificative)		2021	
	AE	CP	AE	CP
Budget Général	4 466,9	4 409,0	4 724,3	4 670,0
BIP en volume	1 306,1	1 254,3	1 406,5	1 352,0
Part du BIP dans le Budget Global (%)	29,2	28,4	29,8	29,0

II. PRÉSENTATION DU BIP 2021

Quelques priorités du BIP 2021

- ✓ la poursuite des programmes d'investissement spéciaux (CHAN 2021, CAN 2022, PLANUT, PTSJ);
- ✓ La lutte contre les importations tout azimut et les exportations « non indispensables », par le recours à l'import substitution dans la filière agroalimentaire (Riz, maïs, poisson...);
- ✓ la poursuite de la mise en œuvre du plan global de riposte contre la pandémie de la COVID 19 ;
- ✓ le renforcement des ressources à affecter aux Collectivités Territoriales Décentralisées, à l'effet de leur permettre d'exercer les compétences qui leur sont transférées en toute autonomie ;
- ✓ la mise en œuvre du plan de reconstruction des régions affectées par les crises.

II. PRÉSENTATION DU BIP 2021

BIP de la Région du Sud

Le BIP 2021 de la Région du Sud affiche un montant global de **195,03 milliards** de FCFA en Autorisations d'Engagement et de **171,37 milliards** en Crédits de Paiement

En milliers de FCFA

Department	Credits à Gestion Centrale		Délégations automatiques aux services déconcentrés		Ressources transférées aux Communes		Ensemble du BIP 2021	
	Dotation AE	Dotation CP	Dotation AE	Dotation CP	Dotation AE	Dotation CP	Dotation AE	Dotation CP
DJA ET LOBO	65 477 756	42 057 756	819 291	719 291	2 496 395	2 496 395	68 793 442	45 273 442
MVILA	17 530 366	17 530 366	693 759	693 759	2 041 660	2 041 660	20 265 785	20 265 785
OCEAN	98 024 076	98 024 076	543 919	508 938	2 112 320	2 112 320	100 680 315	100 645 334
VALLEE DU NTEM	4 071 160	3 961 160	42 810	42 810	1 181 960	1 181 960	5 295 930	5 185 930
TOTAL REGION DU SUD	185 103 358	161 573 358	2 099 779	1 964 798	7 832 335	7 832 335	195 035 472	171 370 491

II. PRÉSENTATION DU BIP 2021

Quelques projets de la région du Sud dans le BIP 2021

Infrastructures routières et ouvrages d'art

- ✓ Travaux de bitumage de la route Sangmélima - Ouesso (N9) ;
- ✓ Travaux de construction de la route Olama-Kribi (N22) ;
- ✓ Travaux de construction de la route Ebolowa - Akom II - Kribi (N17) ;

Infrastructures du Secteur Energie et Eau

- ✓ Poursuite des travaux construction du barrage hydroélectrique de Memve'ele (211 MW) (Ouvrages d'évacuation d'énergie);

Infrastructures du Secteur Education

- ✓ Construction d'un bloc pédagogique à l'ENSET de l'Université de Yde 1 à Ebolowa ;
- ✓ Construction du Lycée classique de MVOMEKA.

Infrastructures portuaires

- ✓ Poursuite des travaux de la phase 2 du projet de construction du port en eau profonde de Kribi et infrastructures connexes;

III. POUR UNE EXECUTION OPTIMALE DU BIP 2021 :

Correction des erreurs matérielles sur les autorisations de dépenses

- ✓ Les erreurs matérielles sont des erreurs de saisie relatives à la localité d'exécution du projet, au libellé du projet, à la quantité à réaliser et au poste comptable dans la même circonscription financière
- ✓ La correction se fait au cours d'une session spéciale du cadre de concertation autour du Gouverneur/Préfet territorialement compétent sanctionnée par un procès-verbal
- ✓ Copie dudit procès-verbal est transmis au Maitre d'Ouvrage et au Ministre en charge des Investissements Publics

III. POUR UNE EXECUTION OPTIMALE DU BIP 2021 (2) :

Modification du journal des projets : changement de la nature ou de la localité d'un projet

- ✓ Accord préalable du MINEPAT
- ✓ Pour les projets financés par la DGD, Autorisation du Ministre en charge des CTD
- ✓ Le changement de la localité bénéficiaire d'un projet dans le cadre des compétences transférées aux CTD doit se faire au niveau local, au cours d'une session spéciale du cadre de concertation autour du Gouverneur/Préfet territorialement compétent sanctionnée par un procès-verbal, transmis au MINEPAT

III. POUR UNE EXECUTION OPTIMALE DU BIP 2021 (3)

Mode d'exécution des Fonds de Contrepartie en Dépenses Réelles

Le MINEPAT:

- ✓ organise les conférences de décaissements des FCP, en collaboration avec le MINFI et le MINMAP
- ✓ transmet le mémoire de dépenses validé aux administrations de tutelle des projets

Les administrations tutelles des projets procèdent à l'engagement, la liquidation et à l'ordonnancement des décomptes ou des dépenses courantes transmis par les Unités de Gestion des Projets

III. POUR UNE EXECUTION OPTIMALE DU BIP 2021 (4)

Mode d'exécution des Fonds de Contrepartie en Dépenses Réelles

Le Ministère en charge des Finances (DGTCFM):

- ✓ Procède à la validation, à la prise en charge comptable et à la consignation dans le compte dépôts « tampon- fonds de contrepartie 470573TTT »
- ✓ Procède à l'approvisionnement des fonds de contrepartie dans le Basket Fund

La Caisse Autonome d'Amortissement:

- ✓ Enregistre dans ses livres les fonds de contrepartie des projets et programmes ayant fait l'objet de prise en charge comptable et de mise en dépôt par la DGTCFM
- ✓ Procède au paiement des fonds de contrepartie sur la base des prises en charges effectuées par la DGTCFM et des mémoires de dépenses validées par le MINEPAT

III. POUR UNE EXECUTION OPTIMALE DU BIP 2021 (5)

Mode d'exécution des projets relevant des subventions en investissement

Le MINEPAT (en collaboration avec le MINFI et le MINMAP)

- ✓ Organise des conférences de mobilisation des subventions d'investissement, au plus tard le 31 janvier
- ✓ Notifie aux administrations concernées, les mémoires de dépenses et le calendrier d'exécution des activités validées

L'organisme bénéficiaire de la subvention :

- ✓ Procède, à la contractualisation et à la liquidation de la dépense et transmet les décomptes générés au Ministre de tutelle/ Ordonnateur pour prise en charge

Le ministre de tutelle/Ordonnateur prend une décision et mandate la subvention au profit de la structure bénéficiaire

DEFIS ET PERSPECTIVES

Au titre de l'exercice 2021, le MINEPAT envisage, en vue d'une bonne exécution des projets du BIP de :

- ✓ Capaciter les intervenants impliqués dans l'exécution du BIP, y compris les exécutifs communaux/régionaux et les responsables des Établissements et Entreprises Publics bénéficiaires des subventions en investissement
- ✓ Associer au contrôle de la conformité, le contrôle d'efficience
- ✓ Elaborer une grille des coûts des infrastructures des projets en vue de la maîtrise des coûts des projets
- ✓ Engager une réflexion sur la place et le rôle des régions dans le système de suivi de l'exécution et le dispositif de budgétisation des ressources transférées aux CTD

**MERCI POUR VOTRE
AIMABLE ATTENTION !**